

ZMLUVA O DIELO č. 20241105

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Slivník
Sídlo organizácie:	Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Michalko
IČO:	00331911
DIČ:	2020773568
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Ján Michalko
b) technických:	Ing. Ján Michalko

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	NOVICOM s.r.o.
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny orgán:	Ing Peter Novák – konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Peter Novák
b) technických:	Ing. Radovan Novák

Číslo telefónu:	056/66 85 305
Číslo faxu:	
Email:	novicom@novicom.sk

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom: „**Slivník - kanalizácia**“
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce: „**Slivník - kanalizácia**“ financované z Environmentálneho fondu. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
 - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) príloha č. 3,
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 1 295 371,71 eur

DPH 20% 259 074,34 eur

Spolu 1 554 446,05 eur

Slovom Miliónpäťstopäťdesiatštyritisícštyristoštyridsaťšesť a 05/100 centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej zábezpeky:

- 1.) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.

alebo

- 2.) zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH) ako výkonovú záruku, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní);

alebo

- 3.) predložiť bankovú záruku vo výške 10% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez väd a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných dní).

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác raz za dva mesiace a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie do 10 dní od doručenia. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.
- 5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:
- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným

dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.

- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
 - c) Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávatelovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení Zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou Zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. Zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému Zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa ako ani za omeškanie Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy.
 - d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky.
- 5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú cenu Diela a/alebo jeho jednotlivých častí je možné meniť po vzájomnej dohode Zmluvných strán na **základe Mechanizmu úpravy jednotkových cien** v rozsahu jeho nevykonanej časti po uplynutí každých 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pred samotnou realizáciou nevykonanej časti diela. Prvý krát po uplynutí 3 mesiacov od podpisu zmluvy, nasledovným spôsobom:

Mechanizmu úpravy jednotkových cien

V prípade, ak dôjde k rastu tovarov, stavebných materiálov a prác (ďalej len jednotkových cien) o viac ako 5 % oproti úrovni medzi predložením cenovej ponuky a času realizácie vzťahujúcej sa k dotknutým nezrealizovaným položkám základného rozpočtu/výkazu výmer.

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh úpravy jednotkových cien tovarov, stavebných materiálov a prác. Úprava jednotkových cien bude kalkulovaná nasledovne:

- A) Pre materiály a práce obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vynásobí:
 - I. Číslom zodpovedajúcemu podielu ceny tejto položky v databáze CENEKON aktuálnej v čase predkladania návrhu na úpravu a ceny tejto položky v databáze

CENEKON platnej v čase podpisu tejto Zmluvy pokiaľ tento podiel nespadá do číselného intervalu (0,95;1,05)

II. 1, pokiaľ podiel podľa bodu A časť I. spadá do intervalu (0,95;1,05).

- B) Pre materiály a práce ktoré nie sú obsiahnuté v databáze CENEKON sa jednotková cena položky upraví na základe návrhu Zhotoviteľa nasledovne:

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktuálnu cenovú ponuku a pôvodnú cenovú ponuku dodávateľa tejto položky. V prípade, že podiel cien týchto ponúk bude väčší ako 1,05 Objednávateľ môže požadovať navýšenie ceny položky v tomto pomere. Navýšenie ceny podlieha súhlasu Objednávateľa. Ak takýto postup nie je možný alebo takýto postup nie je pre Zhotoviteľa akceptovateľný, navýšenie ceny bude určené na základe znaleckého posudku.

Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša Zhotoviteľ.

- 5.15 Úprava ceny diela na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien** sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie spolu s písomným oznámením zhotoviteľa o úprave ceny diela. Zhotoviteľ vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude upravený na základe **Mechanizmu úpravy jednotkových cien**. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 119 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: k. ú. Svidník, kú. Kuzmice - detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor

Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.

- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii. zabezpečiť splnenie povinností podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH stanovenej v čase podpisu tejto Zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
 - o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo vykonávaním funkcie stavebného dozoru:,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Kandráč, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 03429*24 .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Kópiu častí Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,

- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8. Uvedenie väd Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania záručnej doby, bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody..
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
 - titul, meno a priezvisko, funkcia: *Ing. Peter Novák, konateľ*
 - Tel: 0905745065
 - Email: novicom@novicom.sk
 - b) Za technické riešenie:
 - titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Radovan Novák*
 - Tel: 0905669841
 - Email: novicom@novicom.sk
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
 - titul, meno a priezvisko, funkcia :
 - Tel:
 - Email:
 - b) Za technické riešenie:
 - titul, meno a priezvisko, funkcia :
 - Tel:
 - Email:
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí financovania predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
- h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že príde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 5 – Poistná zmluva

16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Slivníku, dňa 13.11.2024

V Slivníku, dňa 05.11.2024



Objednávateľ

NOVICOM s.r.o.

070
IČD

Zhotoviteľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 5 – Poistná zmluva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Slivník - kanalizácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 5.11.2024

IČO: 00331911

IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			1 295 371,71
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	1 295 371,71	259 074,34
Cena s DPH v EUR			1 554 446,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
076 12
IČO
IČDPH

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Slivník - kanalizácia

Miesto:

Dátum:

05.11.2024

Objednávateľ: Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 295 371,71	1 554 446,05
04072016.01	SO 01 Slivník - kanalizačná sieť	871 833,73	1 046 200,48
04072016.02	SO 02 Slivník - kanalizačné prípojky	189 194,11	227 032,93
04072016.03	SO 03 Slivník - výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti	43 374,78	52 049,74
04072016.04	SO 04 Slivník- ČS na stokovej sieti	49 577,19	59 492,63
04072016.05	SO 05 Slivník- centrálna ČS	5 595,81	6 714,97
04072016.06	SO 06 Slivník - Kuzmice, výtlačné potrubie	24 169,68	29 003,62
04072016.07	SO 07 Slivník- NN prípojky k ČS na stokovej sieti	3 608,36	4 330,03
04072016.08	SO 08 Slivník- NN prípojka k centrálnej ČS	1 290,05	1 548,06
04072016.02.1	PS 02.1-Srojnotechnologické zariadenie ČS Slivník	49 728,00	59 673,60
04072016.02.2	PS 02.2 Elektrotechnická časť a telemetria ČS Slivník	57 000,00	68 400,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 56 12 12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.01 - SO 01 Slivník - kanalizačná sieť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

871 833,73

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

871 833,73

20,00%

174 366,75

Cena s DPH

v EUR

1 046 200,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.01 - SO 01 Slivník - kanalizačná sieť

Miesto:

Dátum:

05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

871 833,73

HSV - Práce a dodávky HSV

868 034,02

1 - Zemné práce

261 028,66

4 - Vodorovné konštrukcie

14 120,82

5 - Komunikácie

217 218,40

8 - Rúrové vedenie

287 523,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

62 063,15

99 - Presun hmôt HSV

26 079,82

PSV - Práce a dodávky PSV

14,21

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14,21

M - Práce a dodávky M

3 785,50

23-M - Montáže potrubia

3 785,50



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61

ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.01 - SO 01 Slivník - kanalizačná sieť

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

871 833,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

868 034,02

D 1

Zemné práce

261 028,66

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	2,636	400,00	1 054,40
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 250,600	0,88	2 860,53
3	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, - 0,56000t	m2	2 822,600	2,20	6 209,72
4	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 822,600	1,18	3 330,67
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	504,000	3,45	1 738,80
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	69,300	13,35	925,16
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v horninách akejkoľvek triedy	m3	1 252,452	12,95	16 219,25
8	K	132101203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 359,784	3,65	4 963,21
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3 399,461	6,80	23 116,33
10	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 045,988	0,90	941,39
11	K	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 091,976	9,50	19 873,77
12	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	653,742	1,90	1 242,11
13	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	23,000	410,00	9 430,00
14	M	1433057401	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hrúbka 12 mm	m	23,000	300,00	6 900,00
15	K	151201101.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 2 m	m2	428,590	2,50	1 071,48
16	K	151201102.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 4 m	m2	12 209,780	3,00	36 629,34
17	K	151201103.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, záťažné, hĺbky do 8 m	m2	1 455,700	3,50	5 094,95
18	K	151201111.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 2 m	m2	428,590	1,50	642,89
19	K	151201112.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 4 m	m2	12 209,780	2,00	24 419,56
20	K	151201113.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu záťažné, hĺbky do 8 m	m2	1 455,700	2,50	3 639,25
21	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	2 611,834	2,35	6 137,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatýc	m3	10 447,336	0,17	1 776,05
23	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 611,834	0,90	2 350,65
24	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2 611,834	0,82	2 141,70
25	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	5 239,390	2,60	13 622,41
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1 608,206	19,00	30 555,91
27	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2 645,498	12,50	33 068,73
28	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 822,600	0,38	1 072,59

D 4 Vodorovné konštrukcie 14 120,82

29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	392,245	36,00	14 120,82
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D 5 Komunikácie 217 218,40

30	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.170 mm	m2	2 822,600	6,10	17 217,86
31	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	2 822,600	9,30	26 250,18
32	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 822,600	26,50	74 798,90
33	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	2 822,600	11,00	31 048,60
34	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	2 822,600	1,02	2 879,05
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 822,600	0,58	1 637,11
36	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 250,600	19,50	63 386,70

D 8 Rúrové vedenie 287 523,17

37	K	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 315 mm	m	2 614,970	2,00	5 229,94
38	M	286110005200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 plnostenná, DN 315, dl. 6 m,	ks	476,362	178,56	85 059,20
73	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	175,000	5,00	875,00
74	M	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	175,000	39,48	6 909,00
39	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	2 636,000	2,20	5 799,20
40	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	777,000	3,50	2 719,50
41	K	894810018.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty s roznášacím prstencom a poklopom priemeru 1000 mm výška šachty 3 m	ks	92,000	80,00	7 360,00
42	M	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte , pre hladké potrubia	ks	71,000	653,52	46 399,92
43	M	286610041400	Šachtové dno prietochné DN 315x30° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte , pre hladké potrubia	ks	7,000	647,76	4 534,32
44	M	286610041700	Šachtové dno prietochné DN 315x60° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte , pre hladké potrubia	ks	6,000	644,64	3 867,84
45	M	286610042100	Šachtové dno prietochné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte , pre hladké potrubia	ks	2,000	645,36	1 290,72
46	M	286610042900	Šachtové dno zberné DN 315 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte , pre hladké potrubia	ks	6,000	716,52	4 299,12
47	M	286610045400	Vínovcová/rebrovaná šachtová rúra kanalizačná , dĺžka 3,6 m	ks	37,000	754,39	27 912,43
48	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	92,000	250,00	23 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	286610046900	Rebrík s nášlapnými stupňami, dĺžky 5,23 m, ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	34,000	788,44	26 806,96
50	M	286610047300	Set príslušenstva k rebríku ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	20,000	46,80	936,00
51	M	286610047301	Šachtová skruž h1000	ks	6,000	495,00	2 970,00
52	M	286610047302	Tesnenie šachtovej rúry 1000	ks	160,000	43,00	6 880,00
53	M	286610047303	Tesnenie šacht. rúry 600	ks	85,000	24,00	2 040,00
54	M	286610047304	Zhotovenie prítoku mimo úrovne šachtového dna	ks	3,000	352,92	1 058,76
55	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	3,000	21,96	65,88
56	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	10,000	29,52	295,20
57	M	552410002500	Poklop liatinový D 400	ks	92,000	134,16	12 342,72
58	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte	ks	3,000	57,84	173,52
59	M	592240009401	Betónový roznášací prstenec 1200/680/200 ku kanalizačnej šachte	ks	89,000	66,00	5 874,00
60	K	899721132.S	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	2 636,000	0,60	1 581,60
61	K	899912135	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	22,000	12,00	264,00
62	M	2865230037	Objímka kĺzna RACI M 36, typ M, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm,	ks	66,000	11,39	751,74
63	M	2865230042	Objímka kĺzna RACI N 36, typ N, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm,	ks	22,000	10,30	226,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 62 063,15

64	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2 595,000	4,95	12 845,25
65	K	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	4,400	6,00	26,40
66	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 016,045	11,00	22 176,50
67	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28 224,630	0,35	9 878,62
68	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2 016,045	8,50	17 136,38

D 99 Presun hmôt HSV 26 079,82

69	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5 795,515	4,50	26 079,82
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14,21

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14,21

70	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	4,400	3,23	14,21
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D M Práce a dodávky M 3 785,50

D 23-M Montáže potrubia 3 785,50

71	K	230120051.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 300	m	777,000	3,50	2 719,50
72	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	26,000	41,00	1 066,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 27 46 11 11
IČDP: [redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02 - SO 02 Slivník - kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

189 194,11

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

189 194,11

20,00%

37 838,82

Cena s DPH

v EUR

227 032,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.

076 12 Slivník

IČO: 36591891

IČDPH: SK2022001465

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02 - SO 02 Slivník - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

189 194,11

HSV - Práce a dodávky HSV

189 194,11

1 - Zemné práce

68 334,89

4 - Vodorovné konštrukcie

3 405,60

5 - Komunikácie

21 934,44

8 - Rúrové vedenie

77 476,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 610,48

99 - Presun hmôt HSV

6 431,83



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IC [Redacted]

ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02 - SO 02 Slivník - kanalizačné prípojky

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 194,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

189 194,11

D 1

Zemné práce

68 334,89

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	59,400	2,85	169,29
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	400,400	0,88	352,35
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	59,400	2,00	118,80
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	59,400	5,70	338,58
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	59,400	17,85	1 060,29
6	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	314,600	0,70	220,22
7	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	314,600	1,10	346,06
8	K	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	314,600	1,18	371,23
9	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	236,500	13,35	3 157,28
10	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	481,910	5,25	2 530,03
11	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 204,775	6,80	8 192,47
12	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	362,333	0,90	326,10
13	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	722,865	17,80	12 867,00
14	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	216,860	1,90	412,03
15	K	141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hornina tr.1-4 pre pretláč. PE rúr v hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm	m	16,000	90,00	1 440,00
16	M	286130025400.S	Rúra dvojvrstvová na tlakovú kanalizáciu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100	m	16,800	24,55	412,44
17	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 805,000	2,50	9 512,50
18	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 805,000	1,50	5 707,50
19	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	187,780	2,35	441,28
20	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatýc	m3	375,560	0,17	63,85
21	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	187,780	0,82	153,98
22	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	1 410,380	2,60	3 666,99

NOVICOM

076 12 51

IČO: 31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	416,420	19,00	7 911,98
24	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	685,011	12,50	8 562,64
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 405,60
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	94,600	36,00	3 405,60
D 5			Komunikácie				21 934,44
26	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.170 mm	m2	314,600	6,10	1 919,06
27	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	314,600	9,30	2 925,78
28	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	59,400	4,30	255,42
29	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	314,600	26,50	8 336,90
30	K	567111113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	59,400	11,80	700,92
31	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	314,600	1,02	320,89
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	314,600	0,58	182,47
33	K	576321111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	59,400	19,50	1 158,30
34	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	314,600	19,50	6 134,70
D 8			Rúrové vedenie				77 476,87
35	K	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	822,000	2,00	1 644,00
36	M	3039116	Vonkajšia kanalizácia PVC - plnostenné PVC potrubie PVC kanalizačná rúra hladká SN8 DN 160 6m	ks	149,741	45,86	6 867,12
37	K	877313121	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope odbočných DN 150 mm	ks	175,000	3,50	612,50
38	M	2862102900	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Rúry z PVC Odbočky-kolená-obľúky PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125 45°	ks	175,000	7,78	1 361,50
39	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	175,000	3,50	612,50
40	M	2863101700	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Rúry z PVC Odbočky-kolená-obľúky PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	350,000	3,85	1 347,50
41	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty do výšky šachty 2 m priemeru 425 mm s roznášacím prstencom a poklopom	ks	175,000	50,00	8 750,00
42	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	175,000	72,37	12 664,75
43	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	175,000	64,08	11 214,00
44	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	175,000	34,76	6 083,00
45	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	350,000	10,20	3 570,00
46	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	175,000	130,00	22 750,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 610,48
47	K	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	59,400	9,00	534,60
48	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	572,000	4,95	2 831,40
49	K	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	59,400	1,54	91,48
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	281,138	11,00	3 092,52
51	K	979089012	Poplatok za vyburanie dlaždice (17 01), ostatné	t	281,138	9,50	2 670,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	281,138	8,50	2 389,67
D		99	Presun hmôt HSV				6 431,83
53	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	385,393	1,80	693,71
54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 275,137	4,50	5 738,12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.03 - SO 03 Slivník - výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 374,78

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

43 374,78

20,00%

8 674,96

Cena s DPH

v EUR

52 049,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 Slivník
IČO: [redacted]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.03 - SO 03 Slivník - výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 374,78

HSV - Práce a dodávky HSV

42 459,13

1 - Zemné práce

19 216,17

5 - Komunikácie

9 745,62

8 - Rúrové vedenie

9 128,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 589,66

99 - Presun hmôt HSV

779,44

PSV - Práce a dodávky PSV

3,55

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3,55

M - Práce a dodávky M


912,10

23-M - Montáže potrubia

912,10



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO
IČDP



ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.03 - SO 03 Slivník - výtlačné potrubia z ČS na stokovej sieti

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 374,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 459,13

D 1

Zemné práce

19 216,17

1	K	110011010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	km	0,353	400,00	141,20
2	K	113107141	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	170,380	2,85	485,58
3	K	113307124	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm 0,560 t	m2	147,660	16,60	2 451,16
4	K	113307142	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	147,660	5,00	738,30
5	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia a podzemných vedení vo výkopisku v stave i polohe, v ktorých boli na začiatku zemných prác, potrubia betónového, kameninového, železobetónového, oceľového, liatinového svetlosti DN do 200	m	6,600	13,35	88,11
6	K	132101201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	58,420	9,00	525,78
7	K	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	146,050	8,95	1 307,15
8	K	132201209	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,815	0,90	39,43
9	K	132301201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 4 do 100 m3	m3	87,630	26,80	2 348,48
10	K	132301209	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	26,289	1,90	49,95
11	K	141701101	Pretláčanie rúr v hornine tr. 1 - 4 s výnimkou tečúceho piesku a hornín kašovitej konzistencie v hĺbke do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	14,000	260,00	3 640,00
12	M	141110012200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	15,400	120,00	1 848,00
13	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky rýh, príložené pre akúkoľvek medzerovitosť, hĺbky do 2 m	m2	911,600	2,50	2 279,00
14	K	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky rýh, príložené pre akúkoľvek medzerovitosť, hĺbky do 4 m	m2	27,680	3,00	83,04
15	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od krajného okraja	m2	911,600	1,50	1 367,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu príložené, hĺbky do 4 m	m2	27,680	2,00	55,36
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	1,920	3,70	7,10
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	3,840	0,40	1,54
19	K	167101102	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 1 až 4	m3	1,920	1,60	3,07
20	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,920	0,82	1,57
21	K	174101003	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach nad 1000 do 10000 m3	m3	159,790	2,60	415,45
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdlž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, s prehodením sypaniny	m3	70,500	19,00	1 339,50

D 5 Komunikácie 9 745,62

23	K	564751113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	147,660	6,10	900,73
24	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk), s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	147,660	9,30	1 373,24
25	K	565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	147,660	26,50	3 912,99
26	K	573111112	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	147,660	1,02	150,61
27	K	573211111	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	147,660	0,58	85,64
28	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	170,380	19,50	3 322,41

D 8 Rúrové vedenie 9 128,24

29	K	857242121	Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom jednoosových na potrubí z rúr prírubových v otvorenom výkope, v otvorenom kanáli alebo v šachte DN 80 mm	ks	7,000	20,00	140,00
30	M	550.10	Q-kus 90-koleno DN 50	ks	1,000	40,00	40,00
31	M	552520044300	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou	ks	1,000	106,20	106,20
32	M	552520075900	Koleno liatinové 45° systém S2000, d 63 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou	ks	2,000	86,88	173,76
33	M	31991050291	STROJNÉ SÚČASTKY VŠEOBECNÉHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr Koleno na vodu 60 - "Systém 2000" D 63	ks	3,000	87,72	263,16
34	K	857244121	Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom odbočných na potrubí z rúr prírubových v otvorenom výkope, v otvorenom kanáli alebo v šachte DN 80 mm	ks	2,000	24,00	48,00
35	M	3199105141	STROJNÉ SÚČASTKY VŠEOBECNÉHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr MMA-kus na vodu "Systém 2000" D 63- 50	ks	2,020	130,00	262,60
36	K	871221118.S	Montáž vodovodného dvojvrstvového potrubia z PE 100 rúr zváraných elektrotvarovkami SDR11/SDR17 D 63x5,8 mm	m	353,000	0,50	176,50
37	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	353,000	3,00	1 059,00
38	M	286530227400.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	30,000		210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	877270000	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej PE100 SDR11/PN16 ELOFIT EME Montáž elektrotvarovky, D 50-63 mm	ks	6,000	8,00	48,00
40	M	2862461690	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastové rúry a elektrotvarovky Elektrotvarovka elektroľúzna - objímka priama PE100 SDR11/PN16 DN 50	ks	4,000	7,00	28,00
41	M	2862462742	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastové rúry a elektrotvarovky Elektrotvarovka elektroľúzna - koleno 22° PE100 SDR11/PN16 DN 50,	ks	1,000	52,00	52,00
42	M	2862462743	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastové rúry a elektrotvarovky Elektrotvarovka elektroľúzna - koleno 11° PE100 SDR11/PN16 DN 50	ks	1,000	52,00	52,00
43	K	891212020	Montáž kanalizačných zavzdušňovacích a odvzdušňovacích ventilov prírubovým pripojením DN 50 mm	ks	1,000	10,00	10,00
44	M	42256116441	ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 50/PN16 puzdro	ks	1,000	4 550,00	4 550,00
45	K	891217111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie hydrantov podzemných (bez osadenia poklopov) DN 50 mm	ks	1,000	9,50	9,50
46	M	3199107014	STROJNÉ SÚČIASTKY VŠEOBECNÉHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr Ostatné na vodu preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50 RD=2,00 m	ks	1,000	955,00	955,00
47	K	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	ks	1,000	55,00	55,00
48	M	4229150018	ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Poklop uličný "tuhý" hydrantový DN80	ks	1,000	60,00	60,00
49	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	353,000	0,95	335,35
50	K	899721132	Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia	m	353,000	0,60	211,80
51	K	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie do chráničky DN od 50 do 100 mm	ks	11,000	12,76	140,36
52	M	2865230021	RÚRY,HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Prvky kompletačné pre rúry objímka klzá RACI C 15, HDPE, typ C, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm	ks	11,000	12,91	142,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 589,66

53	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	227,000	4,95	1 123,65
54	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na doprav. prostriedok z drôteného pletiva alebo plechu -0,010t	m	1,100	6,00	6,60
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,124	11,00	1 387,36
56	K	979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	126,124	8,50	1 072,05

D 99 Presun hmôt HSV 779,44

57	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	173,208	4,50	779,44
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3,55

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3,55

58	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	1,100	3,23	3,55
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

D M Práce a dodávky M 912,10

D 23-M Montáže potrubia 912,10

59	K	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	14,000	33,00	462,00
60	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	7,000	8,00	56,00
61	M	VK14075	Orientačné stĺpiky Vodárenské oceleové z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	7,000	45,50	318,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	844304.V	Orientačné stĺpiky Vodárenské Betónová päťka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	7,000	10,80	75,60



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.04 - SO 04 Slivník- ČS na stokovej sieti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 577,19

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

49 577,19

20,00%

9 915,44

Cena s DPH

v EUR

59 492,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 Slivník

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.04 - SO 04 Slivník- ČS na stokovej sieti

Miesto:

Dátum:

05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 577,19

HSV - Práce a dodávky HSV

45 171,44

1 - Zemné práce

12 173,29

2 - Zakladanie

3 587,12

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 223,52

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

174,69

8 - Rúrové vedenie

15 900,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

898,39

99 - Presun hmôt HSV

1 214,43

PSV - Práce a dodávky PSV

4 252,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 252,85

M - Práce a dodávky M

152,90

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

152,90



NOVICOM s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.04 - SO 04 Slivník- ČS na stokovej sieti

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 577,19

o HSV

Práce a dodávky HSV

45 171,44

D 1

Zemné práce

12 173,29

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	31,000	9,65	299,15
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	240,000	3,45	828,00
3	K	131111101	Hĺbenie jám - ručný výkop v horninách tr.1 a 2 - ručným náradím súdržných	m3	4,860	23,40	113,72
4	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	56,350	23,50	1 324,23
5	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,905	5,30	89,60
6	K	133301102	Výkop šachty zapaženej hornina 4 nad 100 m3	m3	56,350	33,95	1 913,08
7	K	133301109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	16,905	8,35	141,16
8	K	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,570	44,60	70,02
9	K	151301202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	m2	128,800	17,00	2 189,60
10	K	151301212	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	128,800	3,85	495,88
11	K	151301402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním, pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	m2	128,800	13,70	1 764,56
12	K	151301412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení hnanom hĺbky do 8 m	m2	128,800	2,95	379,96
59	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	114,270	3,70	422,80
60	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	228,540	0,40	91,42
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	114,270	6,00	685,62
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,200	2,80	134,96
58	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	74,517	16,50	1 229,53

D 2

Zakladanie

3 587,12

17	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	22,720	7,35	166,99
18	K	242111111	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	2,000	39,00	78,00
19	M	5922530000	Prefabrikát studňový - skruž kruhová TBH 1-80 Ms 80xdl.60xhr.steny 8cm	ks	4,000	36,27	145,08
20	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,360	35,50	261,28
21	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,560	98,00	250,88
22	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	4,420	102,00	450,84
23	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie dielce	m2	8,820	14,00	123,48
24	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie dielce	m2	8,820	3,00	26,46
25	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,249	1 612,34	401,47
62	K	275313521.S	Betón základových pätiok prostý tr.C 12/15	m3	15,000	90,00	1 350,00
27	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0	m2	24,500	0,70	17,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	693110001900	Geotextília polypropylénová 120 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	24,990	1,35	33,74
29	K	289971463	Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá dvojosá z polypropylénu, v sklone nad 1:2,5 do 1:1 a s pevnosťou v ťahu nad 30 kN/m do 40 kN/m	m2	24,500	11,50	281,75

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 223,52

30	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	36,000	40,00	1 440,00
31	M	5923113000	PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Plotový prefabrikát Stĺpik plotový železobetónový KZV 6-250 15x15x250	ks	16,000	31,00	496,00
32	M	5923122000	PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Plotový prefabrikát Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	20,000	30,00	600,00
63	K	380326232.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd (mimo budovu) nádrží, vodojemov, žľabov alebo kanálov z betónu železového vodostavebného C 25/30, hr. nad 150 do 300 mm	m3	31,330	120,00	3 759,60
34	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	92,630	46,30	4 288,77
35	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	92,630	6,90	639,15

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 174,69

36	K	618311612	Vytvarovanie dna z bet. vodostav. s poterom z cem. malty nádrží V4 TO - C 16/20, polomer 200-300 mm	m3	0,424	412,00	174,69
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie 15 900,00

37	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	700,00	1 400,00
38	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	2,000	750,00	1 500,00
39	M	5922610406	Nádrž kruhová komplet DN 1500 h=do 4850	kpl	2,000	6 500,00	13 000,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 898,39

40	K	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	6,000	55,65	333,90
64	M	592210005500.S	Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-60, DN 600, dl. 1000 mm, hr. steny 60 mm	ks	6,000	75,00	450,00
42	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	19,000	2,30	43,70
43	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	20,157	1,20	24,19
44	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	14,120	2,30	32,48
45	K	952903119	Priplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	m2	14,120	1,00	14,12

D 99 Presun hmôt HSV 1 214,43

46	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	269,874	4,50	1 214,43
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 252,85

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 252,85

47	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	76,000	2,40	182,40
48	M	5535855108	ČASTI A PREFABRIKÁTY KOVOVÉ, KOMBINOVANÉ Oplotenie Oplotenie FLUIDEX - poplastované pletivo, veľkosť oka 50mm, bal.25m FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	bal	3,040	132,00	401,28
49	K	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	228,000	0,54	123,12
50	M	5535855486	ČASTI A PREFABRIKÁTY KOVOVÉ, KOMBINOVANÉ Oplotenie Drôty (priemer drôtu v mm/dĺžka drôtu m) FLUIDEX Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,2/50m	ks	4,560	6,40	29,18
51	M	1584264000	DRÔT OCEĽOVÝ ŤAHANÝ PATENTOVANÝ Drôt ostnatý drôt ostnatý poplast	m	76,300	0,40	30,52
52	M	5535855502	ČASTI A PREFABRIKÁTY KOVOVÉ, KOMBINOVANÉ Oplotenie Drôty (priemer drôtu v mm/dĺžka drôtu m) FLUIDEX Viazací drôt PVC (biely,zelený) 1,5/100m	ks	1,000	9,00	9,00
53	K	767920230	Montáž vrat a vrátok k oploteniu stĺpiky oceľové, s plochou	ks	2,000	32,00	64,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	5534371201	ČASTI A PREFABRIKÁTY KOVOVÉ, KOMBINOVANÉ Výplne otvorov stavieb - kovové Dvere, brány, vráta kovové Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOHEL RAL 6007šxv 3,00x2,00m F40, 2K	ks	2,000	1 700,00	3 400,00
55	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,372	35,90	13,35
D M Práce a dodávky M							152,90
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							152,90
56	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	186,000	0,80	148,80
57	M	0057223000	Osivo lipnica lúčna	kg	0,586	7,00	4,10



NOVICOM s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.07 - SO 07 Slivník- NN prípojky k ČS na stokovej sieti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 608,36

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

3 608,36

20,00%

721,67

Cena s DPH

v EUR

4 330,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Slivník - kanalizácia

Objekt: 04072016.07 - SO 07 Slivník- NN prípojky k ČS na stokovej sieti

Miesto: Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník
Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Zhotoviteľ:

Dátum: 05.11.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 608,36

2 - Zakladanie

90,00

21-M - Elektromontáže

1 336,75

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 541,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

640,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61



ROZPOČET

Stavba: Slivník - kanalizácia
Objekt:

04072016.07 - SO 07 Slivník- NN prípojky k ČS na stokovej sieti

Miesto: Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník
Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Zhotoviteľ:

Dátum: 05.11.2024

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 608,36

D	2	Zakladanie					90,00
1	K	275313511	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	1,000	90,00	90,00

D 21-M Elektromontáže 1 336,75

2	K	210010135	Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	m	10,000	3,31	33,10
3	M	3411316014	Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	m	10,000	8,02	80,20
4	M	3451106000	Príchytka	ks	20,000	2,72	54,40
5	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	2,000	25,77	51,54
6	M	3570192750	El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	2,000	248,56	497,12
7	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	50,000	1,35	67,50
8	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	7,97	398,50
9	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	2,47	49,40
10	M	3410350019	NAYY - J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	20,000	2,78	55,60
11	K	MV	Murárske výpomoci	%	10,449	1,00	10,45
12	K	PM	Podružný materiál	%	9,496	3,00	28,49
13	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,449	1,00	10,45

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 541,61

14	K	460050602	Výkop štartovacej a cieľovej jamy pre jedno pretláčanie	m3	20,000	34,00	680,00
15	K	460070183	Jama pre základ RE	ks	2,000	44,00	88,00
16	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	5,00	100,00
17	K	460420372	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	20,000	2,70	54,00
18	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,350	13,00	4,55
19	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	140,000	0,50	70,00
20	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,50	10,00
21	M	2830002000	Fólia červená v m	m	20,000	0,16	3,20
22	K	460510111	Pretláčanie pod cestou	m	10,000	45,00	450,00
23	K	460510112	Pevné polatky za pretláčanie (manipulačný, doprava, čerpanie vody, elektrocentrála)	ks	1,000	8,00	8,00
24	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	2,30	46,00
25	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,779	1,00	12,78
26	K	PM	Podružný materiál	%	0,766	3,00	2,30
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,779	1,00	12,78

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 640,00

28	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------



NOVICOM s.r.o.
076 12
IČO

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.08 - SO 08 Slivník- NN prípojka k centrálnej ČS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 290,05

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 290,05

20,00%

258,01

Cena s DPH

v EUR

1 548,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.08 - SO 08 Slivník- NN prípojka k centrálnej ČS

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 290,05

2 - Zakladanie

45,00

21-M - Elektromontáže

572,82

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

192,23

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

480,00



NOVICOM s.r.o.

IC

ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.08 - SO 08 Slivník- NN prípojka k centrálnej ČS

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 290,05

D	2	Zakladanie					45,00
1	K	275313511	Betón základových pátiok, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,500	90,00	45,00

D	21-M	Elektromontáže					572,82
2	K	210010135	Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	m	5,000	3,31	16,55
3	M	3411316014	Rúrka ochranná KSX-PE 63 x 5,8	m	5,000	8,02	40,10
4	M	3451106000	Príchytká	ks	10,000	2,72	27,20
5	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	25,77	25,77
6	M	3570192750	El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	248,56	248,56
7	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	15,000	1,35	20,25
8	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	7,97	119,55
9	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	2,47	24,70
10	M	3410350019	NAYY - J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	2,78	27,80
11	K	MV	Murárske výpomoci	%	4,725	1,00	4,73
12	K	PM	Podružný materiál	%	4,292	3,00	12,88
13	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,725	1,00	4,73

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					192,23
14	K	460070183	Jama pre základ RE	ks	1,000	44,00	44,00
15	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	5,00	50,00
16	K	460420372	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	10,000	2,70	27,00
17	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,175	13,00	2,28
18	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	70,000	0,50	35,00
19	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	10,000	0,50	5,00
20	M	2830002000	Fólia červená v m	m	10,000	0,16	1,60
21	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	2,30	23,00
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,598	1,00	1,60
23	K	PM	Podružný materiál	%	0,383	3,00	1,15
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,598	1,00	1,60

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					480,00
25	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	20,00	480,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02.1 - PS 02.1-Srojnotechnologické zariadenie ČS Slivník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 728,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

49 728,00

20,00%

9 945,60

Cena s DPH

v EUR

59 673,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02.1 - PS 02.1-Srojnotechnologické zariadenie ČS Slivník

Miesto:

Dátum:

05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 728,00

M - Práce a dodávky M

49 728,00

35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

49 728,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 34501891

ROZPOČET

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02.1 - PS 02.1-Srojnotechnologické zariadenie ČS Slivník

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 728,00

0 M

Práce a dodávky M

49 728,00

0 35-M

Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

49 728,00

1	K	350160001	Čerpadlo ponorné kalové vrátane príslušenstva	kpl	3,000	300,00	900,00
2	M	4264100131	Čerpadlo s rezacím zariadením pre splašky cca Q=3l/s h 16m	kpl	2,000	13 000,00	26 000,00
3	M	4264100132	Čerpadlo s vírivým obežným kolesom pre splašky cca Q=4,90l/s h 8m	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
4	M	4264100133	KDK - nerez plošina	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
5	K	350160002	PPV	%	30,000	1,70	51,00
6	K	350160003	Murárska výpomoc	%	30,000	3,40	102,00
7	K	350160004	Mimostavenisková doprava	%	30,000	22,50	675,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 46 699 891

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02.2 - PS 02.2 Elektrotechnická časť a telemetria ČS Slivník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2024

IČO:

00331911

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 000,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

57 000,00

20,00%

11 400,00

Cena s DPH

v EUR

68 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slivník - kanalizácia

Objekt:

04072016.02.2 - PS 02.2 Elektrotechnická časť a telemetria ČS Slivník

Miesto:

Dátum: 05.11.2024

Objednávateľ:

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 000,00

M - Práce a dodávky M

57 000,00

21-M - Elektromontáže

57 000,00



NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IC



ROZPOČET

Stavba: Slivník - kanalizácia
Objekt:

04072016.02.2 - PS 02.2 Elektrotechnická časť a telemetria ČS Slivník

Miesto:
Objednávateľ: Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 05.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 000,00
D	M		Práce a dodávky M				57 000,00
D	21-M		Elektromontáže				57 000,00
1	K	210190000	Montáž a dodávka rozvádzača pre ČS ocenené ponukovým rozpočtom	kpl	3,000	19 000,00	57 000,00



NOVICOM s.r.o.
iČO: [redacted]
[blue signature]


Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3362673?cHash=2420836af86abcd2b960a782ecd391b9>



Počas svätok a dní pracovného pokoja sa práca na stavenskú nebude vykonávať

Šlivník - kanalizácia"



Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „ Slivník - kanalizácia “

Identifikácia uchádzača:

Obchodný názov: NOVICOM s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: Ing. Peter Novák, konateľ

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ICOS, a.s. Košice Južná trieda 46, 040 01 Košice IČO: 00696951	4,40 %	Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc	Ing. Martin Macko Hviezdoslavova 1232/6, 056 01 Gelnica 9.4.1976
TECHNO TIP, s.r.o. Príjazdová 7/A, Bratislava – mestská časť Vajnory 831 07 IČO: 35730927	3,84 %	Strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc	Ing. Patrik Plichta Hronska 205/1, Košice – mestská časť Západ 040 11 18.5.1972

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke, resp. v čase ohlásenia/zmeny subdodávateľa.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NOVICOM s.r.o.

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti,
podpis¹

¹ Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

160-PM-P

NOVICOM s.r.o.

Slivník, Kostolná ul. 61

076 12 Kuzmice

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistka číslo: 6 613 294 993 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619030743** zo dňa **10.05.2024** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **NOVICOM s.r.o., Slivník, Kostolná ul. 61, 076 12 Kuzmice**
RČ/IČO: 36591891

Začiatok poistenia: **11.05.2024 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Poistná suma:

1 600 000,00 EUR

Pripoistenie:

Cudzie veci prevzaté + vnesené bez MV

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

10 000,00 EUR

Cudzie veci prenájaté, požičané, užívané

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

10 000,00 EUR

Škody na nadz. alebo podz. vedeniach

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

10 000,00 EUR

Poistné plnenie je vinkulované v prospech Poistníka.

Dátum vyhotovenia: 25.05.2024




Ing. Daniel Kepič
riaditeľ agentúry